Status vedrørende igangværende og kommende bygningsarbejder
Sankt Annæ Gymnasium, 19. november 2009

Faglokalerenoveringen i G-bygningen
Lokalerne G1-22 minus lokale G6 vil blive renoveret fra begyndelsen af januar 2010 og 4-5 måneder frem. Byggeriet vil blive delt i 2 etaper: G-nord og G-syd. G23 vil ikke blive renoveret, mens G6 vil blive udvidet med lokale G7. Bygherre er Københavns Kommune med KHS-arkitekter som rådgiver. SAG er stærkt involveret med brugergruppe m.fl.. 
I forbindelse med byggeriet vil der blive opført et væksthus på ca. 90 kvm. arealet udfor G-7-8.

C-bygningen
Lokale C103. Byggeriet pt standset, da vi afventer byggetilladelse for ekstra dør. Og denne standsning påvirker delvist øvrige rokader i området.
Status: Nyt loft og væg etableret. Vægge/loft malet, gulv afrettet, gulv delvist etableret. El-arbejder udført; endelig belysning etableres, når podier er klar.
Der arbejdes på udformning af podier samt indkøb af nye højdejusterbare stole til fast montage på podierne.

Lokale C110.(”Mac-rum”) Aftaler på plads vedr. indretning. Inventar bestilt. Forventes på plads i løbet af december/januar. Sidste ting kan først flyttes, når C103 er klar.

Lokale C111: Fremtidig indretning afklaret. Kan færdiggøres, når C103 er klar.

C7-8: Studiefaciliteter: Der er udført beregninger vedr. vinduer og dørhul i væg mod ny trommebox og nyt optagerum. Afventer byggetilladelse for skæring. Lokale C8 er klar for ny indretning som trommebox/optagerum i 2010.

C1: Lokalet forventes indrettet til billedkunstlokale i foråret 2010 i forbindelse med faglokaleindretningen i G, idet det ikke har været muligt at indpasse billedkunst i en optimal løsning.

H-bygningen:
UU-vejleder er flyttet ind i det tidligere venteareal i H-bygningen fra lokale A102. Ventepladser flyttet til gang.

A-bygningen:
Frigivet lokale A102 indgår i rokade, og vil fremtidigt blive anvendt af folkeskolen.

Flytning af folkeskolens biologi/geografi fra A104 til G6 kan ske i sommerferien, når G-bygningen er færdig. Når A104 er rømmet flytter folkeskoleaktiviterne fra B201 til A104.

B-bygningen/kantinen:
Nye møbler indkøbt i efteråret. Placeret i kantine og ved hovedindgang.  Endelig placering ikke løst, men der har været en markant kapacitetsudvidelse, og eleverne har taget de nye arbejdspladser til sig med det samme. 
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